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 Wichtiger Schritt zum gemeinsamen Projektverständnis

 Verständnis von VIRR als „Materialhaufen“

 Einbindung von Volltexten von allen gewünscht

 Gemeinsames Projektziel

 Schaffung einer robusten Basisinfrastruktur, um Digitalisate nutzbar 
zu machen. Generische Funktionalitäten Hochladen (INGEST), Was 
kann ich sehen? (VIEW), Bearbeiten (edit) werden geschaffen. Die 
virtuelle Forschungsumgebung wird im Ansatz adressiert. 

Nachnutzung von anderen MPG-Instituten ist angestrebt!

 Leitfaden für den Digitalisierungsprozess  
(-> Anleitung bzw. Hilfestellung für alle MPG-Institute)

Projekttreffen 14.- 16. März 2011 - 
Ergebnisse
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 Gründung Arbeitsgruppen

 Anforderungen/Objektbeschreibungen

 Format

 Bibliographische Metadaten

 View & Search

 Veranstaltungsorganisation

 Digitalisierungsleitfaden

 (Editing)

 Erste konkrete Einbindung der Affiliated Partner 
(+ Wissenschaftsgeschichte)

Berlin 14. - 16. März 2011 - 
Ergebnisse
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 Projektsprache & Logo
 Projektsprache Deutsch (Ausnahmen: Einstiegsseiten CoLab, 

Spezifikationen)

 Nächste Schritte
 Einigung Datenformat
 Start der Arbeitsgruppen 

(für jede Arbeitsgruppe gibt es einen Koordinator)
 Sammlung der Anforderungen & Objektbeschreibungen (-> 

Szenarien)
 Anpassung des Projektplanes

Berlin 14. - 16. März 2011 - Ergebnisse
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 Arbeitsplan finalisiert 
 Projektbeschreibung auf CoLab

 Arbeitsgruppen sind aktiv (siehe Arbeitsplan)

 Interne Architektur der MPDL

 Telefonkonferenzen Projektmitarbeiter + Projektleiter sind 
etabliert (+ Telefonkonferenzen zum Teil in Arbeitsgruppen)

Was haben wir seitdem erreicht?
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 Langsamer Konsensbildungsprozess
 Entscheidungsstrukturen sollten noch etabliert werden 

(-> Arbeitsgruppen)

 Diskussionsbedarf ist Teil des Projektes (-> Zeitbedarf)

 Unterscheidung Basisanforderungen – Neuheiten 
(-> Selektion Handvoll von Neuheiten!)

 Unterscheidung technische Sicht – Nutzersicht

 Zeitvorgaben Arbeitsplan

Herausforderungen
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 Gemeinsames Projektverständnis 
 Prioritätenfindung im Projekt (Ingest, Editing)

 Klärung von Entscheidungsstrukturen

 Arbeitsgruppenberichte 

 Schritt vorwärts in Bezug auf den Arbeitsplan! (Beschlüsse)

 Ziele & Form nächstes Treffen

Ausblick / Erwartungen an dieses 
Treffen


